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0 投标须知
0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。
0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。
0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附件均是本文件不可分割的组成部分。
1 概述
1.1 为保证教二楼主电缆敷设工程项目的进度和质量，现决定以公开招标的方式确定该项目的承建方。
1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。
招标内容﹑工期和招标控制价
2.1本次招标的内容为教二楼主电缆敷设工程的施工，主要内容包括：

1) 电缆沟开挖回填

  2) 电缆保护管及电缆敷设。

  3) 配电箱安装。

4) 电缆拆除。

5) 其它零星维修改造。

2.2本项目具体内容和做法详招标工程量主要内容和招标技术要求。

2.3工程工期： 30天 。
2.4本项目招标控制价 28.6 万元（人民币）。
其中含暂列金4万元

3 质量及技术要求

3.1工程的施工和质量要求应符合的规范﹑规程﹑标准和图集：
3.1.1工程的施工和质量要求应符合的规范﹑规程和标准：
《建筑工程施工质量验收统一标准》   （GB 50300-2013）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》  (GB 50204-2015)

《混凝土结构工程施工规范》          (GB 50666-2011)

  《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)

3.1.2工程构造和做法采用的图集：

《施工说明》         （苏J01-2005）

《全国通用给排水标准图集》

《中国建筑标准设计图集-电气专业》

3.1.3不可竞争费用：执行《江苏省建设工程费用定额》（2014）的各项要求，该项费用按《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价【2016】154号文件规定计算。（不可竞争费包括：现场安全文明施工措施费、社会保障费、住房公积金、税金）。

工费调整执行苏建函价〔2018〕761号号文件
3.1.4未详事宜，均按中华人民共和国现行有关法规及标准执行。

3.2工程材料要求

3.2.1本项目所采用的材料应满足安全﹑环保﹑防火和国家及地方现行规范和标准的要求。

3.2.2材料进场后，招标人需对主要材料随机抽样并送相关单位进行材料性能的测，此项费用应含在投标人的投标报价中。
3.2.3部分主要材料推荐品牌，见下表：

	编号
	名称
	规格
	参考品牌
	备注

	1
	电缆、电线
	
	远东、东强、江南
	

	2
	配电箱
	
	元器件选用德力西、正泰或法泰
	


   注：对本表所列主要材料，投标人应在投标书中注明所用品牌。
3.2.4招标方有对工程材料、规格进行调整的权利。

3.3施工注意事项

3.3.1施工前应认真阅读图纸和招标文件,在确定各工种施工图一致后,再进行施工。

3.3.2施工前如有不明白事项应及时与招标人和设计单位沟通，按有关规范,规程执行。
3.3.3施工前应仔细勘察和了解原有结构情况，严禁野蛮施工，破坏原有承重结构和影响安全使用的设施，坚决杜绝结构超载问题；施工过程中如发现原有墙体或其它构件出现不宜继续承载或使用的破坏或老化应及时拆除并重新施工(此部分费用应包含在投标报价中) 。

3.3.4工程施工过程中，所有隐蔽工程施工完毕后，未经甲方、验收，严禁进行下一道工序。

3.3.5施工应对现有的设施做有效的保护，如有移动应及时恢复，如发生不可恢复的破坏应及时恢复，因此而发生的一切费用由施工方负责；施工过程中应及时关注天气情况，及时根据天气情况做好预案和合理安排施工程序。

3.3.6施工过程拆除的材料应及时报请建设方；对于建设方需要留存的设备和材料应运至建设方指定的地点；施工过程中的建筑垃圾和建设方不需要留存的其他物品要做到日产日清并自行运至校外(拆除及运输的费用应包含在投标报价中)，工程完工后要及时进行建筑保洁处理。

3.3.7施工单位应加强施工人员的安全与纪律教育，应严格遵守国家法律法规以及我校的《江苏建筑职业技术学院安全文明施工管理办法(暂行)》及其他相关规定，安全施工，文明施工。

3.4技术要求

3.4.1电缆穿越楼板、墙体、柱时应先探明结构受力状态、配筋情况，并根据实际情况确定合理的施工方案，设备安装完毕后用防火泥封堵，如有特殊情况及时与相关单位沟通，楼板、墙体开洞费用应包含于投标报价中。

3.4.2电缆电缆头应采用全铜制品。

3.4.3电缆不允许有中间接头。

4 投标人应具备的条件

  1) 投标人需具备建筑工程施工总承包三级及以上或房屋建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。

  2) 拟选派项目负责人必须具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资质，并且无在建(校外)项目。

  3) 投标人具有独立法人资格、企业法人营业执照；具有独立参与投标和独立订立合同的能力。

  4) 投标人应具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 

  5) 投标人法人代表授权委托人和拟选派的项目负责人须为本单位人员（提供近三个月的社保证明材料)。

  6)、徐州市城乡建设局签发的《徐州市建筑业企业信用管理手册》； 

7)、投标申请人及拟选派项目负责人（注册建造师）必须在投标报名前已在“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。

8)法定代表人和项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

9)具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

按照苏信用办【2018】23号文件被实施联合惩戒的，不得参与本工程投标
5 投标文件要求
5.1 投标文件的语言和计量单位

5.1.1投标文件均应使用中文简化字。

5.1.2投标文件应使用国家法定计量单位。

5.2 投标文件的组成及相关要求

   投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式(如有)要求制作。

5.3 投标文件应包括下列内容：

  1) 投标书(附件1)和投标书附录(附件2)；

  2) 法定代表人身份证明或授权委托书(如有授权)原件和被委托人(代理人)身份证复印件(附件3)；

  3) 变更让利承诺书(附件4)；

  4) 单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其它项目清单计价表、规费和税金清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、主要材料价格表。

  5) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

6) 投标承诺书、施工质量承诺、质量服务承诺等有关承诺；

  7) 投标人业绩证明等有效文件；

  8) 投标综合说明书：施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工艺说明、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。
注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价中写明投标总价。

5.4 投标文件的装订和密封
5.4.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本肆册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
5.4.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。
5.5 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。
6 投标报价

6.1 投标报价应包括的内容
6.1.1投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，同时为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、迁移费、拆除费、措施费、施工机械、劳务、材料、安装、维护、管理、地区协调费、检测费、劳动保险费、利润、税金、合同条款规定的保险、环保扬尘专项治理费、政策性文件规定、保证工期和质量及文明施工的费用、合同包含的所有风险和责任的费用、招标文件中明示或暗示的费用等均须计入投标单价。如果报价中有缺项，应视为漏报项价格已分摊在其它项目中。

6.1.2投标人投标报价应包含原有设施拆除和建筑垃圾外运的价格；

6.1.3投标人投标报价应包含措施费、规费和税金(由投标人根据有关规定计算并计入投标总报价)。

6.1.4投标人投标报价中应包含的其他项目费：

暂列金额：4万元。

6.1.5如投标人报价分析不够详细，则由评标委员会根据缺漏的程度决定是否视其为重大偏差，如视为重大偏差的，该投标文件将作废标处理。

6.2 投标报价方式

6.2.1本工程项目采用固定综合单价报价方式进行报价。综合单价是指完成分部分项工程项目的全部费用价格，其组成包括人工费、材料费、机械费、综合费、风险费、管理费、利润。所有招标文件列出的或隐含的的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内，不应再有报价以外的任何附加费用。

6.2.2投标人应根据招标人提供的施工图纸、工程量清单、澄清和补充文件、相关技术资料和实地勘察情况(实地勘察结果是投标报价的重要参考因素)，结合本工程实际情况和本身的综合实力，依据市场价格信息和企业定额，分析各项费用，同时充分考虑各种风险进行报价。除设计变更和招标人要求变动的内容除外，投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素或其他因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。 
6.2.3工程量清单报价单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价及投标总价。若投标人没有填写单价、合价的项目招标人将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。                       　　                                               
6.3 工程造价变更计价方法

6.3.1结算价格调整的范围：设计变更、现场签证、材料代用（材料代用引起的量差和价差）。
6.3.2合同中已有综合单价的，按合同中已有综合单价执行；

6.3.3合同中只有类似综合单价的，参照类似综合单价执行；
6.3.4合同中没有适用或类似综合单价的，结算时必须以审计部门审定价为准，并按投标人投标时须在标书中注明下浮让利系数进行调整。

6.3.5项目造价变更若仅涉及用材变动，仅调整材料价格及相关税金。

7 标书费用
7.1 招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还，投标人报名时按招标公告中要求扫描二维码打入学校指定账户。

7.2 其它技术资料由招标方提供电子档，不收取费用。

8 投标保证金和履约保证金
8.1投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币5000        元（自带信封，现场封装）。                            
8.2 中标候选单位的投标保证金需扫描以下二维码打入学校帐户（备注信息：单位及投标项目），原现场封装的投标保证金退还。
                              [image: image1.jpg]



（投标保证金缴费扫码）
8.3未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。
8.4 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币 20000 元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息。履约保证金打款账户如下：

收款人户名：    徐州建筑职业技术学院后勤集团

收款人开户银行：交行矿大支行

收款人帐号：    323600669012015918166
8.5投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

1) 取消中标资格；

2) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

3) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。

9 现场勘察和招标文件的澄清与答疑：

9.1投标人如对招标文件的条款有疑问，应在答疑截止时间2019年2月2日11:00之前以书面形式提交招标人。

联系人： 董老师  电话：13913477255；  李老师 电话：15150085867；

9.2 投标人应对工程现场和周围环境进行实地勘察，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场勘察的责任和风险，现场勘察费用由投标人自行承担。 

9.3 招标人于2019年2月14日上午9时在江苏建筑职业技术学院成教学院楼后勤中心会议室进行集中答疑和组织实地勘察,投标人如有疑问,请自行前往参加。    

联系人： 董老师  电话：13913477255；  李老师 电话：15150085867；

9.4招标文件的修改、补充和答疑文件将在招标人网站上以公告的形式发布，请投标人自行查看；招标文件的修改、补充和答疑文件作为招标文件的组成部分，并具有约束力。

10 投标文件报送截止时间及送达地点
10.1 截止时间：2019年2月16日14:30
10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4楼403室
11 开标、投标人资格审查
11.1 投标人资格审查时间：2019年2月16日14:00--14:30
11.1.1  资格审查时投标人须提供以下资料：
1)企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证原件(或副本原件)或三证合一的证照原件(或副本原件) ；
2) 建筑工程施工总承包三级及以上或房屋建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质证书原件；

3)企业《安全生产许可证》原件；

4)投标代表人身份证原件和授权委托书(如有授权)原件；

5)拟选派项目负责人资格证书原件；

6)、徐州市城乡建设局签发的《徐州市建筑业企业信用管理手册》
以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

11.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。
11.1.2参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。
11.1.3 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。
11.1.4 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。
11.2 开标
11.2.1 开标时间：2019年2月16日下午14：30          
11.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室 
11.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。
11.2.4 投标文件的审查
1）开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标人资质及投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。
2）在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。
重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。本次招标所有报价的产品和服务其技术参数和承诺允许 正偏离，不允许 负偏离 。
3）招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。
12 评标、定标
12.1 评标
12.1.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。
12.1.2 评标人员
由学校 国有资产管理处  按规定确定评标委员会人员组成。

12.1.3 评标办法综合评标法

12.1.4评分标准及细则：

商务标                     50分
技术标                     50分      
12.1.5分值设定;

                      商务标                      50分
                      技术标                      50分     

（一）商务标    (50分)本工程招标控制价28.6万元
开标前，招标人公示定额预算价及招标控制价，所有高于招标控制价的投标人将不再参与评标，作无效标书处理。投标人如对定额预算价或招标控制价有异议，应在收到定额预算价和招标控制价后，以书面形式向招标人或工程造价管理部门提出异议。

本工程投标报价采用平均值法：

当有效投标人少于或等于5家时，全部投标报价参与该平均值计算；当有效投标人多于5家时，去掉最高和最低的投标报价，其余投标报价参与该平均值的计算；所得平均值下浮B%值后价格为基准价（50分），偏离基准价的，相应扣分；B值为开标现场随机抽取，范围为2—5之间的整数（含2和5）。

与基准价相比，每低1%，扣1分；每高1%，扣2分；不足1%的，按照插入法计算，计算结果小数点后保留两位。

(二)、技术方案与商务（40分）

由评委依据投标文件中项目施工组织方案的全面性、可行性、深化设计配合方案及保证措施、质量保证措施、安全文明措施、工期、企业综合实力、业绩、信誉进行比较打分。

1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性                               10分；

2.施工进度计划和各阶段进度的保证措施                                    5分；
3.安全文明施工及环境保护措施                                           10分；
4.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验                                5分；
6.劳动力、机械设备和材料投入计划                                        5分；
6.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案                5分；
（1）以上某项内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、针对性强，内容完整的，可得该项分值的90%以上；

（2）以上某项内容较好、针对性较强的，可得该项分值的80％-90%；

（3）以上某项内容一般、基本可行的，可得该项分值的70％-80％；

（4）以上某项无具体内容的，该项不得分。

、企业业绩5分：

2016年以来的类似业绩（以开标时现场查验合同原件为准），每提供一个得0.5分，最高得5分                                                               5分
（四）质量管理及质保期服务的承诺和保证5分                               5分                          
注：

投标文件中如出现前后不一致时,评委有权请投标人澄清说明,澄清说明事项涉及评分时,评委有权酌情扣分.

    投标人在投标时应携带评审时涉及到的相关证明文件的原件，以供评委会审查。（投标人在投标文件中提供的证明材料复印件，若评委需查看原件，而投标单位未带原件核查的，涉及到打分项的评委有权扣分。）

12.2  本工程的定标办法

12.2.1评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.2.2 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.2.3 中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。

12.3 投标文件的澄清
评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容（主要指不允许更改投标的工期、质量、报价，及提出变项降价、更换投标文件中的其他实质性内容等等方面）。

12.4  投标文件的符合性评审

12.4.1就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

12.4.2如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

12.5投标文件的评价与比较

12.5.1 评标委员会将仅对按照本招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

12.5.2 在评价与比较时应根据本招标文件有关内容的规定，通过对投标人的投标报价、工期、质量标准等综合评价。

13 取消中标资格
投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。
a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；
b) 非因不可抗力拒绝签订合同；
c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的； 
d) 我校 评标委员会  认定投标报价异常的。
14 合同签订
14.1 中标通知
中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。  
14.2 合同的签订
中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。
中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。
15 付款方式
分期付款，工程竣工验收合格后付至合同价的 60% ，结算审计后付至审结价的 97% ，余款 3% 作质保金，质量缺陷期满（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 验收要求及说明

16.1验收标准：满足国家及地方性现行验收规范﹑规定和标准要求。各分部工程和材料的验收需在建设单位及监理旁站下按要求进行，其各项技术指标必须满足图纸及国家相关标准并保证产品经国家指定检测机构或相关主管部门的检测和检查通过，其间发生的一切费用均包含在本投标报价范围内。
16.2招标人有权对施工过程进行监视和监督，中标人应对此给予配合和支持。
16.3招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。
16.4验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

17其它事项
17.1投标人一旦中标后，不得进行转包。
17.2投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

18联系方式 

技术咨询：董老师 电话：13913477255；

监督电话： 0516--83996085
附件1

投  标  书

致（招标人名称）：                             

     1.根据已收到的江苏建筑职业技术学院                招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单、工程建设标准和其他有关文件后,认可招标文件全部内容,愿以人民币                    (大写)（¥         ）的总价，按招标文件的要求实施和完成本次招标范围内的全部内容。
    2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

    3.我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目，同时保证所供产品质量达到招标方提出的要求。
4.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。
    6.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料。

7.投标人同意按招标文件的规定，交纳人民币        元做为投标保证金。
     投标人（盖法人章）：

     法定代表人或代理人（签字或盖章）：
                                       年  月  日
附件2

 投 标 书 附 录
	序号
	项目名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	投标保证金
	
	0.5万元
	

	2
	误期违约金额
	
	元 /天
	

	3
	质量标准
	
	
	

	4
	质量保修期
	
	
	

	6
	履约保证金额
	
	2万元
	

	7
	工程进度款支付
	
	执行合同条款
	

	8
	质保金金额
	
	审结价的3%
	

	9
	工期
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


投标人：（盖章）                   

法定代表人或代理人：（签字）

                                                        年   月    日

附件3

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我               （姓名），系                   

                         （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托

                           （单位名称）的              （姓名）为我

的授权委托代理人，以本单位的名义参加                      的施工投标。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

授权委托代理人：             身份证号码                    

单位：                          部门：                     

投标单位：（盖法人章）                              

法定代表人签字：               
                                              年   月   日
授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件4

           变更让利承诺书

致                      ：

  根据已收到的江苏建筑职业技术学院                     招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，对于在施工安装过程中出现的工程变更(原投标文件无相同或相似综合报价的项目)根据现行定额标准按让利(下浮)系数                进行让利，承诺按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

       投标人（盖法人章）：                              
       法定代表人或代理人（签字或盖章）：                 

                                          年   月   日

附件5

资格审查必要合格条件
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标申请人具备的条件或说明

	1
	企业营业执照
	符合招标公告和招标文件要求，有效期内。
	复印件盖鲜章并装订在投标文件中

	2
	企业资质等级
	建筑工程施工总承包三级及以上或房屋建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质。


	复印件盖鲜章并装订在投标文件中

	3
	注册建造师
	建筑工程专业二级注册建造师及以上资质，并且无在建项目。


	建造师注册证及安全B证复印件盖鲜章并装订在投标文件中

	4


	徐州市建筑业企业信用管理手册
	有效期内；
	复印件盖鲜章并装订在投标文件中

	5
	企业安全条件
	安全生产许可证，有效期内
	复印件盖鲜章并装订在投标文件中

	6
	投标保证金
	按招标公告和招标文件要求缴纳。 
	

	7
	无行贿犯罪行为
	投标人、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。


	无需提供，如查出有行贿犯罪行为未超过5年的；资格审查不合格

	8
	其它
	因违反法律法规被下发文件不准参加投标的
	


附件6

          教二楼主电缆敷设工程招标主要施工内容

	项目名称
	教二楼主电缆工程

	项目内容
	项目描述
	工程量
	计量单位

	电缆沟开挖
	1.电缆沟开挖；

2.挖土深度满足规范及甲方要求；

3、挖土合理堆放
	246
	m

	电缆沟回填
	1.回填密实；

2.土质符合质量要求；

3.余土外运，余土运距及堆场承包人自行考虑
	69.5
	m3

	检查井
	1.50mm碎石垫层；

2.100mmC15砼垫层；

3.检查方井尺寸：内径1000mm*1000mm；

4.M5水泥砂浆砌筑240mm厚MU10烧结煤矸石砖标准砖；

5.1:3水泥砂浆内、外粉刷；

6.配套复合井座及井盖安装；

7.按规范及甲方要求设置井位。
	8
	座

	花岗岩路面拆除
	1.拆除原有花岗岩路面面层及基层；

2.拆除垃圾外运；

3.运距及堆场承包人自行考虑；
	8.96
	m2

	花岗岩面层铺设
	1.50mm碎石垫层；

2.150mmC25砼垫层；

3、干硬性水泥砂浆铺设花岗岩面层（花岗岩规格同原拆除路面）；
	8.96
	m2

	砼路面拆除
	1.原有砼路面及基层拆除

2.拆除垃圾外运；

3.运距及堆场承包人自行考虑；
	8.52
	m2

	现浇砼路面
	1.50mm厚碎石垫层；

2.150mm厚C25砼面层（质量符合规范要求）；
	8.52
	m2

	电缆保护管
	1.UPVCΦ150电缆保护管（包括管件）埋地敷设

2.保护管砂垫层
	213
	m

	电缆保护管（过路部分）
	1、DN150焊接钢管

2、保护管四周15cm内砼包覆
	33.6
	m

	电力电缆
	1.铜芯电缆管内敷设；

2.型号：YJV-4*240；
3.含电力电缆头(电缆头数量与规格应与电缆和断路器配套)；
	271
	m

	配电箱

(详见附件7)
	1.成套配电箱落地安装；

2.型号：GGD

3.具体配置满足规范及甲方要求(详见附件7)；
4.断路器技术参数应与进出线型号配套；  
	1
	套

	零星拆除恢复
	1.石墙拆除原貌恢复；

2.路沿石拆除原貌恢复；

3.花坛拆除原貌恢复；

4.水磨石地面拆除恢复；

5.过墙洞Φ100:2个

6、钢制电缆槽安装；

7、其他零星工程

8、包括但不限于以上内容，承包人踏勘现场后根据现场情况做出合理全面的报价，结算时此项报价不做调整。
	1
	项

	电缆拆除
	第二实训楼至教一楼电缆拆除

1、拆除4*240直埋电缆

2、开挖部分回填恢复原貌

3、余土外运，运距及堆场承包人自行考虑
	1
	项

	说明：本表所列仅为施工内容，措施项目清单、其它项目清单、规费和税金清单没有在本表列出，本表仅做为投标人编制投标工程量清单报价的依据，投标报价的编制应按相关规定执行。本文件所列工程量均为参考值，投标人应自行实地勘察并测量实际工程量并以此为依据进行报价。


 附件7 
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配电箱系统图

附件8                                          

建设工程施工合同

（示范文本）


工程名称:   教二楼主电缆敷设工程    
发 包 人:     江苏建筑职业技术学院          
承 包 人:                                   

住房和城乡建设部

国家工商行管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：   江苏建筑职业技术学院  
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就教二楼主电缆敷设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

    1.工程名称：教二楼主电缆敷设工程
    2.工程地点：江苏建筑职业技术学院校内  
    3.工程立项批准文号：                             
    4.资金来源：     自筹     
    5.工程内容： 电缆沟开挖回填、电缆保护管及电缆敷设、检查井砌筑、旧电缆拆除等其它相关零星维修改造。

6.工程承包范围：工程量清单、施工图及招标需求中所涵盖的全部工程内容
    二、合同工期

计划开工日期：          年     月       日（以批准的开工报告日期为准）。

计划竣工日期：          年     月       日

竣工日期：      年      月       日。

    三、质量标准

工程质量符合  国家标准及规范规定的合格及以上等级。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

    人民币（大写）                                      (¥                 元)；
2.合同价格形式：固定单价合同。

    五、项目经理

承包人项目经理：             。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺如投标文件与招标文件不符，以招标文件为准。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于         年       月  6 日签订。

    十、签订地点

本合同在   本工程所在地  签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自      双方签字盖章后     生效。

    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

单位名称：  江苏建筑职业技术学院    单位名称：                             
地  址：  徐州市泉山区学苑路26号   地  址：                               

法定代表人：                        法定代表人：                           
邮政编码：       221116             邮政编码：                             
电话：                              电   话：                              
委托代理人电话：                    委托代理人电话：                        
电子信箱：                          电子信箱：                              
开户银行：                          开户银行：                                 

账  号：                            账  号：                                

第二部分 通用合同条款
备注：本合同通用条款执行建设工程施工合同(GF—2013—0201)
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：履行合同过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、设计变更等相关书面资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：        /                 ；

资质类别和等级：     /              ；

联系电话：          /               ；

电子信箱：          /               ；

通信地址：         /                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：         /                ；
资质类别和等级：   /                ；

联系电话：         /                ；

电子信箱：         /                ；

通信地址：         /                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：以施工场地的现场为准。

1.1.3.2永久占地包括：依设计图纸确定。

1.1.3.3 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：执行国家和地方现行标准、规范的相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家及本省、市的有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范。
1.4.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /    。

1.5 合同文件的优先顺序：

1）本合同协议书及补充协议

2）中标通知书

3）本合同专用条款

4）本合同通用条款

5）招标文件及答疑纪要

6）投标书及其附件

7）标准、规范及有关技术文件

8）图纸

9）工程量清单及编制说明

10）工程报价及编制说明

11）其他合同文件

双方有关工程的洽商、变更、会议纪要、双方来往函件（施工过程中）等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：： ①按 GB/T50502 、本合同第二部分 通用合同条款 7.1 和 7.2； 编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案报监理人审核和发包人确认；

②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留

存；

③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明 一起报送监理人审核和发包人确认；

④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款

3.3 ）和主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发包人确认；

⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和

与承包人之间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确认；

⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审

核和 发包人确认；

⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审

核和发包人确认；

⑨发包人管理需要的其他文件 。

⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、

数量、时间等要求提供。

承包人提供的文件的期限为：合同签字后 3 日内；

承包人提供的文件的数量为：一式二份及电子版一份；

承包人提供的文件的形式为：书面版式（加盖鲜章）及其电子文本；

发包人审批承包人文件的期限：2个工作日内       。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：   发包人指定地点 
发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表 
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部
承包人指定的接收人为：承包方项目经理
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室
监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表 
1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，此费用包含在合同价内。

1.8.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，由承包人自费修建。。 
1.8.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人所有（除了为执行合同以外，承包人不能让第三者应用和向第三者通报图纸、规范及其它由发包人提供的文件）。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：要求保密、施工完后除存档用以外全部退还发包人，未经发包人许可，不得复制、外传。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：执行本合同文件第10.2.1.1条。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行本合同文件第10.2.1.1条。

2. 发包人

2.1 发包人代表：

姓名：             职务：               联系电话：               

姓名：             职务：               联系电话：                

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责外部环境的协调与配合,主持工程的竣工验收和工程质量、进度、安全的检查监督（包括对监理工作的检查监督）；签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等，并最终签字确认经监理工程师核准的分项工程量及现场签证。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

 (1)批准改变工程质量验收的标准；(2)批准延长工期； (3)批准涉及到对合同总价有影响的变更或指示；(4)批准工程索赔；(5)批准施工程序的重大变更；(6)批准重要部位的设计变更；(7)确定工程变更估价。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期 7  日前。    

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括由发包人协调，承包人自行解决。 
3. 承包人

3.1承包人的一般义务：

3.1.1 在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安

全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故。若发生安全事故由承包人承担相关的全部责任和损失，并于  2小时内上报发包人妥善处理。

3.1.2 施工过程中 的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。

3.1.3 承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费用。

3.1.4 承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。

3.1.5  符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地， 一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。

承包人需要提交的竣工资料套数： 一式三套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后 28 日内，竣工付款之前 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 立卷、装订成册的纸质文档和电子文档 。

3.1.6承包人应履行的其他义务：

 (1)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。

(2)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。

(3)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费用也由承包人承担。
(4)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。

(5)施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承包人负担。

(6)承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包方造成损失的，承包方应负全部的赔偿责任。

(7)地方关系由承包人负责协调，费用包含在合同价款中。

(8)承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现：1、承包人与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临时通道的方案，且承包人必须考虑完成以上3点所要增加的一切费用。结算时发包人不再支付与以上3点关联的任何费用。 

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ； 职    务：                     ；

身份证号：                        ； 联系电话：                   ；
建造师执业资格等级：              ； 建造师注册证书号：           ；
建造师执业印章号：                ； 电子信箱：                   ；
安全生产考核合格证书号：                                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责工程的进度、质量、投资和安全管理。负责签署工程的施工组织设计和对工程造价产生影响的单项工程施工方案，负责签署进度计划报表及申请付款报表，负责签署工程质量检验评定报告。出席总包单位、监理及发包人组织的各种会议，参加政府有关部门对工程的各项检查及验收活动，协调工程进展过程中各项影响及可能影响进度及质量的事项。
关于项目经理每周在施工现场的时间要求：每天至少8小时，每周不少于5天。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺席一次工地例会罚款人民币贰仟元，合计缺席超过3次或一周工作时间不足5天（40小时）视为承包人挂靠资质，违约金为合同价的3%；发包人可以无条件解除合同，立即清其出场，并上报建设主管部门处置。
3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得随意更换，若确需更换，承包人须书面提出申请并经发包人同意方可更换，同时发包人可以按合同总价款的3%/人·次给予处罚。

 3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权处以合同价3%的罚款，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。 
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7 7日内，递交工程开工报告之前。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人委派的人员的工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回上述人员，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的称职人员，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权处以合同价的2%的罚款，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：施工期间承包人派驻现场的“五大员”必须与投标书中的人员名单保持一致,如不一致，除按要求更换外，且每更换一人须向发包人至少支付违约金人民币10000元，费用从工程款中直接扣除。如有特殊情况确需调整人员配置，承包人应报请监理人、发包人同意后方可调整。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每查实一次，向发包人支付违约金2000元/人次，费用从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包人同意。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责照管、保护及保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约保证金贰万元，签定合同前须完成交付履约保证金工作。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：详见监理合同。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                     ；

职    务：                     ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

关于监理人的其他约定：总监理工程师签发任何付款凭证，均须征得发包人同意。须要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、工程造价变更，工期变化及开工令、停、复工令的签发。

5. 工程质量

5.1 隐蔽工程检查

5.1.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人须以书面形式在隐蔽验收前24小时向监理人提出申请 。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人负责施工期间施工区域内的安全保卫工作，包括在施工区域内提供和维护有利于工程和公众安全和方便的灯光、护板、格栅等警告警示信号和警卫。 
（2）承包人负责在工程施工至竣工交付前施工现场承包方及相应工作人员的安全。除发包人代表或雇员及发包人因工作需要而聘请的第三方人员因行动过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人员的伤亡赔偿或补偿责任，也不承担承包人因施工造成的任何第三人的人身、财产损失。 
（3）由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切相关损失和责任（包括经济责任和法律等责任）。此外，发包人还将给予承包人合同总价5%的处罚。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：施工期间，承包人要严格遵守学校保卫处的各项规章制度。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人与负责该区域的学校物业公司协商制定。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：
①按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。

②承包人应遵守环境保护和清洁卫生方面的法律、法规以及规定。所发生的费用由承包人承担。

③对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施，及时进行处理并承担相关费用。所发生的费用由承包人承担。

④承包人在施工过程中及竣工验收前应及时将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等清理干净，并清除出施工现场，不得弃置在区域范围内。如承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人负责，发包人在工程款结算时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。

⑤按照我市“徐空气提升办【 2018 】11 号”和“徐城管发【 2018 】55号”等相关文件的要求，施工现场要做到“六到位、六不准”。即围挡到位、硬化到位、覆盖到位、喷雾到位、保洁到位、公示到位；不准车辆带泥离场、不准高空抛撒颗粒物、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧、不准现场堆放裸土； 工期超过 6 个月( ( 含) )工程造价超过 1000  万元的工地，施工现场应安装空气质量监测和视频监控设备，实现实时监控和数据共享，确保施工现场扬尘污染总体受控。 开工前 15 日内向项目所在地环境保护行政主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、 防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，经查实后承包人应向发包人支付相应的违约金：（1）在现场管理中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付 1000 元违约金；（2）在区级检查评比中发现承包人有不符合以上文 明施工要求的，每查实一次向招标人支付 10000 元违约金；（3）在市级及以上检查中发现承包人有不符合以上文明施工要求的，每查实一次向招标人支付 50000 元违约金。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已计入合同价款中，不再另行支付。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工总进度计划、施工现场平面布置图、临时用电及用电安全施工方案、安全应急预案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工通知载明的开工日期7  天前。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到

后 7天内。 

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到

后 7天内。 

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工报告批准日期之前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前 10 日内 。
7.5 工期延误

7.5.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期1天，按合同价的千分之三计算违约金，且发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的20%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 执行通用条款 ；

（2） 执行通用条款 ；

（3） 执行通用条款 。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.2 提前竣工的奖励： 。

8. 材料与设备

8.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.2凡使用不符合规定的材料的工程量，全部返工，由乙方承担全部返工损失。

8.3 样品

8.3.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按主管部门和发包人要求确定。
8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已包含在合同价款中，不再另行支付。

9. 试验与检验

9.1 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关标准、规范进行试验并承担检测费用。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
（1）实行工程量清单招标的工程建设项目，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

（2）清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，均已包括在合同价款中。

（3）变更签证

①完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定；承包人应在变更事项发生后24小时内向发包人提交签证文件。

②工程变更签证单上必须有发包人工地代表、监理工程师、项目经理及跟踪审计单位等各方的签字盖章，并且签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸（必要时附图）、数量、固定价格及签证时间，方可作为竣工结算的依据；签证单不得涂改；签证单应注意时效性，所有签证单最终价款的确认以审计单位的结论为准。

（4）设计变更

①设计变更应经设计单位签字（发包人直接要求的设计变更除外）、发包人及监理工程师等认可后方才有效，设计变更单上应注明变更原因，承包人须无条件按照认可后的设计变更予以实施。承包人依设计变更通知调整施工完成后7个日历天内，将调整增减的工程量以工程签证单的形式同时报送监理工程师和发包人等，监理工程师及发包人等在收到合格资料后14个日历天内对变更事项及工程量进行核实、计算、确认，并由跟踪审计单位审核，达成一致后返回承包人，作为最终结算依据。如果发包人与监理等单位对变更签证意见不一致的，以发包人签署的意见为准。

②如果承包人未在上述规定时间内提交变更工作量报告和签证申请，即被视为承包人放弃变更增加的请求；如果发包人未在上述规定时间内返回确认变更工作量的签证意见，即被视为认可承包人申报工程量。

（5）属于工程量变更减少的，承包人必须在接到变更通知后七个工作日内以工程签证单的形式报送监理工程师和发包人，否则以监理工程师或发包人等核减结算为准，不再与承包人核对。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 

10.2.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化及工程量清单漏量、漏项时，以及具有完备手续的现场签证，均按照下列规定调整价款： 

①已标价工程量清单中已有相同项目的，但当清单项目的工程数量发生变化，按照投标书相同项目的综合单价进行计算。

②已标价工程量清单中无相同项目但有类似项目的，可在合理范围内参照投标书类似项目的综合单价计算。

③已标价工程量清单中没有相同项目也没有类似于变更、漏项项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法并报发包人确认后调整。 

10.2.1.2发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受，同时不得因为施工内容的减少向发包人索赔其它任何费用。施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。

10.2.1.3 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比变化的情况，拟实施的方案经发、承包双方确认后执行，措施项目费应按下列原则调整：

①“按总价计算的措施项目”中除安全文明施工基本费外，其他总价措施费用不因工程量的增减或工程变更而调整，安全文明施工基本费按投标时费率进行调整。

②“采用单价计算的措施项目”发生关联变化时，根据实际发生变化的措施项目，按10.2.1.1条规定确定单价。

③原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同有约定的按合同执行。

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目的权利。

10.2.1.4项目特征描述不全或不符的项目：清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序，应包括在报价中。如描述错误或与图纸、规范、图集不符的，按照10.2.1.1的办法调整工程价款。
10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

10.4暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：根据法律法规及发包人要求。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担。

②采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的合格工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。承包人因返工、施工方法等自身原因造成的工程量增加，发包人不予计量。

③法律、法规变化：以投标截止日前28天为基准日，其后因国家法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的，应按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布的规定调整合同价款；因承包人原因导致工期延误的，在合同原定竣工时间之后，合同价款调增的不予调整，合同价款调减的予以调整。
④因本项目工期较短，结算时人工费、材料费不再调整。
风险费用的计算方法：       /            。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行合同条款第10.2、11.1条。

12.2 付款

关于付款的约定：
分期付款，工程竣工验收合格后付至合同价的 60% ，结算审计后付至审结价的 97% ，余款 3% 作质保金，质量缺陷期满（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后一周内。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每拖延一天扣审结价款的千分之三。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后7日内退场，每延误一天，承包人向发包人支付违约金人民币壹万元。

14. 竣工结算
竣工验收一个月内承包人应将全部竣工资料整理并装订成册，并按发包人规定的统一格式填写竣工结算申请单上报。因承包人未按时报送资料，所造成的无法付款等一切后果由承包人承担。

承包人的竣工结算送审报告应客观且符合实际，当承包人提交的竣工结算送审报告经发包人审计，其审减率＞10%时，则全部审计费用将由承包人承担；审减率达8%（不含8%）－10%（含10%）的，负担80%的审计费；审减率达5%（不含5%）－8%（含8%）的，负担20%的审计费；审减率的比率≤5%时，承包人不承担审计费用。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：贰年。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：质保金(审定金额的3%)待缺陷责任期（自工程竣工验收合格后贰年）满后一个月内一次性予以无息退还（扣除缺陷责任期内应由承包方承担的费用部分）。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下方式：

提供方式: 工程结算时，扣留审定价的3%作为质量保修金。
15.2.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下方式：

扣留方式: 当承包人的工程在保修期内产生质量缺陷，承包人应及时并无偿给予修复，如承包人在接到发包人的电话通知后4小时仍无反应，发包人有权另行聘请第三人代为进行处理，所发生的费用将双倍从承包人的质量保证金中扣除。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起贰年，详见工程质量保修书。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款。

16.1.2发包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用条款。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）本工程实行施工总承包，承包人不得以任何形式私自将本工程全部或部分转包给其他单位或个人，如发现转包，发包人有权终止合同，所造成的一切损失均由承包人承担。

（2）承包人应对本工程进行严格的施工管理，及时履行合同中约定的职责，否则发包人有权终止与承包人签订的工程施工合同，有权取消承包人对本工程的施工承包权，所造成的一切损失均由承包人承担。

（3）鉴于本工程的特殊性，发包人要求承包人必须在规定的工期内完成本合同所有的工程内容，包括：自主报价时遗漏的、或在施工过程中发包人要求追加的、或因设计变更而增加的部分工程内容。如在合同规定的工期内未能按期完工，发包人将对承包人给予重罚（承包人如延期交工，发包人将按延期交工的天数和工程中标总价3‰/天的标准处罚承包人）。 
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：当承包人的工程质量经发包人和监理人多次督促仍无法整改至合同质量标准或双方就工程实施过程中的纠纷导致工程无法正常进行时，为维护发包人的利益，发包人有权在未经承包人同意的前提下单方面解除合同。在合同解除通知单下达的7天内承包人的机具、材料及人员必须全部撤离施工现场。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确定。

17. 不可抗力 

17.1 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险等

关于工程保险的特别约定：执行通用条款。

19.索赔

发包人有权因以下事件按《中华人民共和国建筑法》第六十七条的规定向承包人提出索赔：

    （1）因承包人原因而造成对社会产生不利影响的工程非正常停工，索赔金额为2万元/天。

    （2）因承包人违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条的规定而非法转包的，发包人将扣承包人合同价款5%的违约金，并承担因在政府有关部门处理该问题时而造成的停工处罚以及由此而给发包人造成的其他经济损失。且发包人有权视情节单方面解除本合同，合同解除生效后承包人必须按发包人的要求限期退场，让出工作面。
（3）因承包人未能按时支付工人基本生活费而造成不良社会影响的，发包人有权为安抚民工而在事先告之承包人的情况下向民工支付拖欠的工资，并双倍从工程进度款中扣除，同时对承包人按5万元/次进行处罚。

20. 争议解决

20.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：

（1）向            仲裁机构申请仲裁。

（2）向    工程所在地     人民法院起诉。

21．补充条款

（1）发包人派驻的跟踪审计单位

姓名：             职务：          

单位全称：                        
职权：接受发包人审计部门委托，负责工程实施过程中涉及工程造价管理等活动的跟踪审计工作。参与图纸会审及与工程有关的工作例会；参与涉及工程计价的隐蔽工程验收、现场签证的核验等；负责审核现场经济签证及审定工程进度款；负责分阶段完工的变更工程结算审计、竣工结算审计, 以及发包人赋予的职权，为发包方提供造价咨询服务。

（2）生活及施工用水电均接表计量，由承包人自行向发包人相关管理部门缴纳。

（3）按政府有关部门规定，应由承包人办理相关手续，发包人承担相应费用的项目。承包人必须在手续办理前以书面形式通知发包人，只有在取得发包人许可的前提下，承包人办理的有关手续，发包人方承担相应的费用，因发包人延误造成的罚款由发包人承担（承包人责任造成的罚款除外）。

（4）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。若使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

（5）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范，保持环境整洁，按照江苏省文明工地的标准，就生活办公用房、工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为，则承包人应按规定向发包人支付违约金，一切责任自负。

（6）在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现承包人转包工程现象，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。

（7）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

（8）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

（9）发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②施工期间清理本工程产生的各种垃圾。

（10）重新检验：监理单位和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期予以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付。对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不予补偿。

（11）考虑到本工程施工中可能会受到季节、气候等的影响。承包人应认真了解施工现场情况，充分考虑施工过程中可能出现的不利因素[如因赶工投入的模板、脚手支撑等措施费（含外聘专家咨询费），不同专业交叉作业、成品保护费、临时停电（一周累计8小时）、停水（一周累计8小时）、天气变化、材料到位、道路维护等等]，并在施工方案（施工组织设计）中明确为确保本工程质量和工期要求而应该采取的相应措施，其所有费用均已列入本合同价中，工程结算时不作调整。

（12）竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。

（13）合同工期结束时，确保施工现场达到清场的标准（或双方另商定），该费用由承包人自行考虑，并计入合同价中。

（14）社会保险费应由承包人自行向相关部门进行主动缴纳，如不缴纳的，一切后果和因此所产生的一切费用由承包人负责承担，发包人保留追缴承包人社会保险费的权利。

（15）工程变更（内容应包括变更的原因、具体的工程量及相应的结算方法）应按不同类别分别编号管理，在工程竣工结算时无论该工程变更是否对工程造价产生影响，承包人均应全部整理上交。若在上交的工程变更中发现有故意缺漏页情况，则全部工程变更将不被发包人认可。

（16）验收期间，若发包人提出异议，要求承包人整改，承包人应在发包人规定期限内无偿整改，并报请发包人复验，否则发包人有权自行或委托第三方整改，产生的费用由承包人承担。

（17）本次施工为更新工程，涉及学校财产安全，施工组织和安全管理要求较高，承包人应严格遵守学校制定的工期进度安排，应派有专业的项目经理和安全员现场组织施工和安全管理。

（18）建筑垃圾及时清理并袋装化，拆除垃圾不得随意堆弃，承包人自行运至校外政府指定的弃置地点。该费用已计入合同价款中，不再另行支付。现场应文明施工，遵守学校各项管理规定，尽量将噪音和其他影响降到最低。

（19）所有以暂估价计入的材料（或专业工程），材料的采购（或专业工程的分包）必须征得发包人的同意，经监理工程师和发包人代表签证认可后，方可采购（或分包）。

（20）承包人已经认真勘察现场，充分了解其施工环境、现场场地情况、用水用电情况、道路、储存空间（材料堆放及料台搭设）、装卸限制、高压线防护、临设搭建及任何其他影响造价及工期的情况，承包人已自行考虑风险并计入合同价中，结算时不予调整。

（21）发、承包双方如在本合同的执行过程中，还有需要补充及修正的内容，应在遵循《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和省市有关规定、条例的前提下另行签订补充协议或条款。补充协议或条款与本合同具有同等法律效力。

（22）本合同内容未尽事项执行招标文件（包括答疑）相关条款。

附件1：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：江苏建筑职业技术学院 
承包人（全称）：                     
为保证教二楼主电缆敷设工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：  由承包人承担施工的全部工程内容。   

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、土建工程为  /  年，屋面防水工程、外墙保温及防水工程、其它防水（含地下室防水）工程为  5  年；

2、电气管线、智能化系统、上下水管线、消防等安装工程、装饰工程为  2  年；

3、供热及供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为    /  年；

5、其他约定： 本工程为装修工程，质量保修期贰年。
三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如供电中断、上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3  %。

缺陷责任期满两年后一个月内在确认承包人已完成保修期内的责任和相关工作后，发包人在扣除该保修期间的有关费用支出后，一次性结清全部保修余款，保修金不计取利息。

保修期间保修费用由承包方承担。但在保修期内确属人为因素而非材料或工程质量问题造成的破损，承包人负责维修，发包人支付维修所需材料费用。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：            /                     

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                    承包人（公章）

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人：                        委托代理人：

签字日期：     年  月  日           签字地点：江苏建筑职业技术学院
附件2：

廉洁自律协议

发包人（全称）：江苏建筑职业技术学院 
承包人（全称）：                     
    为了在工程建设过程中保持廉洁自律的工作作风，有效防止各种不正当行为的发生，根据国家在建设工程领域党风廉政建设的有关规定，特订立本协议如下：

一、发包人、承包人应当自觉遵守国家在建设工程领域党风廉政建设的有关规定。

二、发包人责任：

1.发包人工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣等好处费。

2.发包人工作人员不得接受承包人的礼金、有价证券和物品等，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。

3.发包人工作人员不得参加有可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

4.发包人工作人员不得要求和接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属及子女工作安排、出国等提供方便。

5.发包人工作人员不得向承包人介绍家属或者亲友从事与发包人工程有关的经济活动。

三、承包人责任：

1.承包人不得向发包人工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和物品等。

2.承包人不得为谋取私利擅自与发包人工作人员就工程承包、工程费用、工程材料采购、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

3.承包人不得以任何理由邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所。

4.承包人不得为发包人工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

四、承包人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人工作人员领导或上级单位举报。发包人工作人员不得找任何借口对进行报复。

五、承包人有违反上述协议者，发包人根据具体情况和造成的后果追究承包人合同价款的1％-5％作为违约金，同时，由此给发包人造成的损失亦由承包人承担。

六、本廉洁自律协议作为本合同的附件，与工程承包合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

发包人（公章）：                    承包人（公章）

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人：                        委托代理人：

签字日期：     年  月  日           签字地点：江苏建筑职业技术学院

附件3：  江苏建筑职业技术学院基建施工安全责任书
发包人（全称）：江苏建筑职业技术学院    
承包人（全称）：                        
    为了加强对建筑施工现场的安全生产管理，强化安全意识，依据国家的有关安全法规、条例、标准和规程，签订本基建工程施工安全责任书。要求承包人自觉遵守和履行责任书内的各有关条款，对违反责任书内条款，造成的安全事故，由承包人承担全部责任。现将具体内容明确如下：

一、安全管理

1.承包人在进场前，应在向发包人及监理单位送审的施工组织设计中，有针对性和可操作性地认真编写施工安全措施；

2.建立完备的安全生产责任制，有专人负责，责任到人，层层把关，实行安全生产奖惩制度；

3.对工人进行三级安全教育，强化工人的安全意识，做到使每个工人明确自己岗位上的安全技术、操作规范；

4.特种作业的工人电工、电焊工、高处作业工等必须持有特种作业操作证；

5.定期进行安全检查，并做好检查记录，对检查出的事故隐患，要定人、定时间进行整改，重大事故隐患要报监理单位或发包人，以便督促整改；

6.施工现场要有明显的安全标语和安全色标；要确保现场道路畅通；大型构件、材料堆放整齐。

二、“三安”、“四口”及“五临边”的防护

施工现场必须做好“三安”(安全帽、安全网、安全带)、“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井、通道口)以及“五临边”（尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、卸料平台的侧边)的防护。

三、施工用电的要求

施工用电的要求见《江苏建筑职业技术学院基建施工临时用电安全要求》，附此责任书后。

四、施工机具的使用

所有施工机具的使用必须符合安全操作规程，尤其是电动机具的保护接地或接零，应严格按要求执行。

五、用工管理

承包人必须掌握所用工人的情况，不得收留和使用身份不明或身份证件不齐的人员，不得使用和收留历史不清或有违法犯罪行为的人。

六、防火安全管理

防火安全除遵守施工安全管理要求外，承包人必须注意生活明火的使用安全。

食堂烟囱必须远离山林、树木；

不得使用电器具取暖或烧煮，不得随意随地焚烧杂物等；

施工现场及山林内严禁吸烟和明火，确因施工需要，使用明火应严格按操作规程执行。    

（以下无正文）

发包人（公章）：                    承包人（公章）

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

委托代理人：                        委托代理人：

签字日期：     年  月  日           签字地点：江苏建筑职业技术学院

附件4：
江苏建筑职业技术学院施工临时用电安全要求

为了防止施工过程中因电气故障而造成人员的触电伤害和财产损失，提高施工用电的安全性、可靠性，特结合施工现场实际和临时用电工程的特点，采取以下强制性的安全技术措施。

一、在施工现场临时用电工程中，必须采用的电气安全保护技术要点如下：

(1)采用TN—S接地、接零保护系统。

(2)采用二级漏电保护系统。

(3)采用三级配电形式。

(4)规范配电线路的敷设。

(5)规范配电装置的电器配置和使用。

(6)规范电动建筑机械的安全装置和使用条件。

(7)规范电气照明设施。

(8)规范电工的专业性。

二、配电装置

 施工现场的临时用电工程中的配电装置，主要指各种配电箱和开关箱。配电装置是施工现场临时用电工程中的安全技术最集中、最关键的电气设备，是安全用电的主要环节。

 (1) 配电箱应安装在干燥、通风、常温、不淋雨，无瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他介质，不受施工落物等外来固体物撞击和施工强烈振动，不受液体浸溅和热源烘烤的安全地方。

 (2) 配电箱的结构应采用铁板优质绝缘材料制作。必须能防雨、防尘。导线进出口必须设于正常工作位置的下底面，禁止设于其他任何位置。

 (3) 配电装置所有开关电器必须为合格产品。总配电箱内必须装设漏电保护开关。更换熔断器熔体必须符合原规格，严禁使用任何不合格借用品或其他金属代替熔体。

 (4) 配电装置使用必须严格执行三级配电制度，所有用电设备必须由开关箱控制配电。严格实行一机一闸制，严禁用1个开关控制2台及以上的用电设备。配电装置的进出线处必须加绝缘护套保护并卡固。移动式配电装置的进出线必须采用橡皮绝缘软电缆。进入配电装置的电源线必须采用固定式联接，严禁采用插销、插座等活动联接方式。

⑸ 配电箱装置检修时，必须于检修前先将其前一级相对应的电源开关分闸断电，并有明显的断开点。为防止其他人员意外误送电，必须于分闸停电开关上悬挂醒目的停电标志牌，并由专人负责停送电操作，严禁带电作业。

⑹ 配电装置正常操作时必须严格遵守规定的安全操作程序。隔离开关只能用于空载断开电路，不能做负荷开关使用。开关箱内所有不带电外露金属部分均必须统一与PE线相连接。

三、电动建筑机械和电动工具

包括各种塔式起重机、外用电梯、升降机、搅拌机、拌合机、电焊机、打夯机、水泵、水磨石机、钢筋加工机、木工机械等。

(1) 所有电动建筑机械、电动工具和用电安全装置，均应是符合国家标准、专业标准和安全技术规程的合格产品。

(2)施工现场及所有临时用电部位，应严格管理，以达到用电安全控制目标:

① 有效防止因电气设备漏电造成的间接触电伤害事故。

② 有效防止因人体直接接触带电体造成的直接触电伤害事故。

③ 有效防止因电火花引发火灾造成财产损失的电气火灾事故。

(3)施工现场的TN-S系统下所有电气设备(包括配电装置和用电设备)正常不带电的外露可导电部分(电气设备的金属基座、外壳、箱体)均应与PE线用金属导体作电气连接。

(4)施工现场临时用电工程接地接零保护系统中，电源中性点直接接地的工作接地电阻值不得大于4Ω，即在现场PE线的首端处、中间处和末端处应有不少于3处的重复接地，每处重复接地电阻值不得大于10Ω。

(5)在施工观场临时用电工程中，对于防触电保护，仅采用TN—S接地接零保护系统是不完备的，还须在TN—S接地接零系统中增设一个漏电保护系统，即在临时用电工程的配电装置中设置漏电保护器(漏电开关)。每天开工前由专人进行测试，保证正常工作。装于分开关箱中的漏电开关必须是高速、灵敏型的。其额定漏电动作电流，一般场所应不大于30mA，潮湿场所应不大于15mA；其额定漏电动作时间小于0．1s。(说明：总配电箱内安装的漏电开关必须为4极型，分配电箱内控制电动机的漏电开关和控制照明及电焊机的漏电开关为2极型。)

四、电线路

架空线路必须采用绝缘导线，导线外皮不得老化、破裂。架空线必须设在专用电杆上电线应用绝缘子支撑牢固，不得在树木上、脚手架上以及其他一些附着物上架设架空线路；架空线必须有过负荷保护的控制器。

电缆线路用架空或埋地敷设，严禁沿地面明设，以免被机械损伤和被腐蚀介质腐蚀损坏。架空敷设最低点距地不得小于2.5米。工地临时办公室及宿舍等的室内线路必须用绝缘导线，在线路上设相应规格的漏电保护开关。

五、电气照明    

施工现场的电气照明必须符合以下强制性安全技术要求：

(1) 照明的设置。在所有需要照明的施工作业区、作业厂房、料具堆、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍等均应设一般、局部照明或混合照明，以保障作业和生活安全。

(2) 照明器具的选择。照明器具的型式和防护等必须与照明器具的使用环境条件相适应，其质量应符合有关国家标准、规范的规定。特别对有爆炸和火灾危险的场所，照明器具必须具备相应的防爆结构。

(3) 照明供电电压必须严格与照明器具使用的条件相适应，一般场所供电额定电压220V；隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具距地面高度低于2.4米等场所，供电额定电压为不大于36V；潮湿和易触及带电体场所，供电额定电压为不大于24V。特别是潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内，供电额定电压为不大于12V。各种场所手持行灯照明，其额定电压均不得大于36V。采用安全照明的照明变压器必须是双绕组型的，严禁使用自耦变压器及与一次线路有直接连接的各种变电器材。

(4) 警戒照明的设置。对于夜间影响飞机或车辆安全通行的在建工程或机械设备，包括开挖沟道、坑槽等场所，必须按规定装设醒目的红色信号灯以示警戒。

 六、电工

    电工必须是符合国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB 5360中规定的人员，并持有近期考核技术证件者。按照规定，安装、维修或拆除临时用电工程，必须由符合上述要求的电工完成，严禁不符合国家规定的非电工人员从事临时用电工程的安装、维修和拆除工作。

制定
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